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Objectifs
  

   
   
  
   

   

Rappel des objectifs généraux
 Appliquer les outils mathématiques nécessaires à la résolution

de certains problèmes liés à la planification d'un projet, etc.
 Analyser  certains  résultats  :  marges,  délais,  affectation  des

moyens, coûts etc.
 Faire des synthèses

Rappel des objectifs spécifiques
 Calculer : le calendrier, les différentes dates de début et de fin

des tâches etc.
 Planifier  les  moyens  prévisionnels  (matériels,  humains,

financiers etc.) 
 Calculer la durée d'un projet ;
 Analyser les marges totales, libres et certaines ;
 Faire des synthèses sur l'avancement du projet, des délais et

des coûts ;
 Faire des synthèses la planification du projet etc.
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Introduction
  

   
   
  
Dans  le  cadre  de  cette  section,  nous  allons  étudier  les  deux  principales  méthodes  de
planification des projets, qui bien que différentes au niveau de la représentation graphique,
elles donnent les mêmes résultats à savoir la méthode MPM (Potentiels Métra) et la méthode
PERT (Programm Evaluation Research Task).
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Historique
I

   
   
  
   

   
   

   
   

   

  

   
   

Rappel
Parmi les méthodes d'ordonnancement, on peut citer :

 La méthode CPM «Critical Path Method» ou méthode du chemin critique. Elle
très proche de la méthode PERT. Elle a été utilisée en 1954 par la Société
Dupont de Nemours.

 La méthode dite milestone (jalon)
 La  méthode  PERL  «Planification  d'ensemble  par  réseau  linéaire».  Cette

méthode a été mise en place par la Société Electricité de France «EDF».
 La  méthode  MPM «Méthode  des  potentiels  Metra».  Cette  méthode  a  été

créée par MB Roy en 1958. Elle a été utilisée pour construire le Paquebot
France.

 La  méthode  PERT «Programm  and  Evaluation  Review  Technic».  ou
"Programm  and  Evaluation  Research  Task".  Cette  méthode  concerne  les
technique d'élaboration et de contrôle des projets. Elle a été appliquée au
programme des missiles Polaris aux Etats-Unis en 1958.
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II - La méthode "MPM"
II

   
   
  
   

   

Définition de MPM 11

Exemple de démonstration 12

Calcul des niveaux 14

Norme du graphe MPM 15

Détermination des des niveaux du projet 17

Graphe MPM 18

Calcul du calendrier 20

La date de début au plus tard 21

Les différentes marges 22

La marge totale 23

Le chemin critique 24

La marge libre 25

La marge certaine 26

Tableau récapitulatif du calcul des différentes marges 27

Impact du retard d'une tâche 28

Avantages et inconvénients de MPM 29
   

  

   
   
   

   
   
   

  

Dans ce point, nous allons définir la méthode de planification dite "Méthode des
potentiels Métra" à partir d'un exemple de démonstration.
   
   

 A. Définition de MPM

  

   
   

Défi nition
La  méthode  MPM  (Méthode  des  Potentiels  Métra)  est  une  technique
d'ordonnancement  et  de  planification  des  tâches.  C'est  Bernard  ROY  qui  a
développé  cet  outil  d’ordonnancement  et  de  planification.  Il  l'a  appliqué  à  la
construction d'une centrale nucléaire EDF.
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 B. Exemple de démonstration

  

   
   

Exemple  : Exemple de conception et de réalisation d'un projet
Soit la conception et de réalisation d'un projet avec la logique suivante :

   

Tâche Activité Prédécesseur Durée en jour

A Commande client 7

B Validation du projet 9

C Cadrage du projet A, B 3

D Préparation et découpages B 4

E Planification C, D 2

F Affectation des ressources C, D 7

G Pilotage et suivi F 3

H Finition E, F 5

     

 

 
   
   
   

 C. Calcul des niveaux

  

   
   

Méthode  : Recherche des niveaux
On barre de façon successive les tâches qui n'ont pas de précédents, on commence
par les tâches A et B et ainsi de suite :
N0 = { A, B }
N1 = { C, D }
N2 = { E, F }
N3 = { G, H }
   
   

 D. Norme du graphe MPM

  

   
   

Méthode  : Norme de représentation graphique
La représentation des tâches dans un graphe MPM se fait dans un rectangle où sont
identifié en bas le nom de la tâche (xi : A, B ...). 
Dans la partie supérieure, à droite on y met la date de début au plus tôt (tx) et à
gauche, la date de début au plus tard (tx*).
x : Nom de la tâche
tx : Début au plus tôt
t*x : Début au plus tard
dx : la durée de la tâche, elle est représentée comme une antériorité des tâches qui
suivent (les flèches indiquent l'orientation du graphe).

La méthode "MPM"
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Cette représentation se fait selon la norme suivante :

   

t
x

t*
x

X

d
x

    

 

 
   
   
   

 E. Détermination des des niveaux du projet

  

   
   

Méthode : Répartition des tâches par niveau
 Placer les tâches de N0

 Matérialiser les antériorités par des flèches
 Placer ensuite celles de N1

 Ensuite, placer les tâches de niveau N2 etc.
 Après avoir placé toutes les tâches, ajouter une tâche Z indiquant la fin du

projet.
 Porter sur les flèches : les durées des tâches.

   
   

 F. Graphe MPM

  

   
   

Complément : Comment construire le graphe MPM ?
On met d'abord les tâches de niveau N0, puis de N1 etc. ... On termine par une tâche
fictive Z (Fin du projet).
Représentation graphique MPM

   

9 10

C

9 9

D

20 22

G

20 20

H

25 25

Z (Fin)

0 3

A
7

9

9

3

3

4

4

3

5

2

7

7

Graphe MPM

0 0

B

13 18

E

13 13

F

    

 

 
   
   
   

La méthode "MPM"

Prof. Sellam Maghnouj [s.maghnouj@umi.ac.ma] 13



 G. Calcul du calendrier

  

   
   

Défi nition  : Date de début au plus tôt
Les contraintes de succession sont représentées par une flèche qui part de la tâche
antécédente et se dirige vers la suivante. La durée de la contrainte correspond à la
durée de sa tâche de démarrage. Cette valeur est indiquée au-dessus de la flèche.
Tx de départ commence par 0
Pour une tâche x, tx = longueur du plus long chemin allant d'une tâche de niveau 0
à x
Par exemple pour C, nous avons le choix entre (0+ 7) et (0+9), nous choisissons 9.
Pour E, nous avons le choix entre (9+ 4) et (9+3), nous choisissons 13.
Le choix du plus long chemin signifie la certitude de terminer les différentes tâches
placées directement avant cette tâche.
La durée du projet signifie que le temps minimum de réalisation du projet est de 25
jours.
Par convention, un réseau MPM se termine par une tâche fictive qui détermine la fin
du projet. Cette tâche est intitulée tâche Z (fin).
   
   

 H. La date de début au plus tard

  

   
   

Défi nition
On commence par la fin (Z), tx = tx* = 25
Le temps minimum est égal à 25 jours.
La tâche G, on met 25 – 3 = 22
La tâche H, on met 25 – 5 = 20
Lorsque nous avons le choix, on met le chemin le plus court. Exemple, pour F nous
avons (22 – 7), (20 – 7), on met 13.
   
   

 I. Les différentes marges

  

   
   

Défi nition
La marge d'une tâche est une plage excédentaire qu'a le début au plus tôt de cette
tâche par rapport à la date de début au plus tard de cette tâche ((Marge totale), ou
par rapport aux tâches placées immédiatement après cette tâche (Marge libre). La
marge certaine c'est la marge que peut avoir son début au plus tard par rapport aux
tâches placées directement après cette tâche. 
   
   

La méthode "MPM"

Prof. Sellam Maghnouj [s.maghnouj@umi.ac.ma]14



 J. La marge totale

  

   
   

Défi nition  : Qu'est-ce-qu'une marge totale ?
Elle  représente  le  retard  maximum que  peut  avoir  une tâche  sans  remettre  en
cause la date de début au plus tard, c'est-à-dire, le délai du projet.
Formulation

   

M t(x )=(t x
★
− t x)

    

 

 
   
   
   

 K. Le chemin critique

  

   
   

Défi nition  : Qu'est-ce-qu'un chemin critique ?
Lorsque tx = tx*, la tâche est dite critique. Elle n’accepte pas de retard. les tâches
critiques forment un chemin critique dont la somme est égale à la durée minimale
du projet. Dans l'exemple précédent, le chemin critique est composé de B, D, F et
H. Ce chemin est tracé en rouge sur le graphe MPM.
   
   

 L. La marge libre

  

   
   

Défi nition  : Qu'est-ce-qu'une marge libre ?
La marge libre est plus restrictive. Elle mesure la marge que peut avoir une tâche
entre son début au plus tôt par rapport au début au plus tôt des tâches placées
immédiatement après cette tâche. 
Formulation

   

M l(x)=min[ t y− t x−d x]avec y∈S (x)
    

 

 
   
   
   

 M. La marge certaine

  

   
   

Défi nition  : Qu'est-ce-qu'une marge certaine ?
La marge certaine d'une tâche mesure la différence que peut avoir une tâche entre
son début au plus tard par rapport au début des tâches placées immédiatement
après cette tâche. 
Formulation

La méthode "MPM"
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M c=Max (0 ;min(t y−t x
★
−dx ))avec y∈S(x )

     

 

 
   
   
   

 N. Tableau récapitulatif du calcul des différentes 
marges

  

   
   

Complément

Tâches A B C D E F G H

tx 0 0 9 9 13 13 20 20

tx* 3 0 10 9 18 13 22 20

Mt 3 0 1 0 5 0 2 0

Ml 2 0 1 0 5 0 2 0

Mc 0 0 0 0 0 0 0 0
   
   

 O. Impact du retard d'une tâche

  

   
   

Complément  : Le retard des tâches
Le retard d'une tâche peut avoir plusieurs impacts ou non sur les différentes tâches
ou sur le délai du projet :

 Le  retard  d'une  tâche  sur  le  délai  du  projet  est  liée  à  la  marge  totale
disponible de la tâche considérée. Si le retard est inférieur ou égal à cette
marge, il n' y a pas d'impact.

 le  retard  d'une  tâche  sur  les  tâches  placées immédiatement  après  cette
tâche est liée à la marge libre disponible de cette tâche. Si  le retard est
inférieur ou égal à cette marge, il n' y a pas d'impact. Inversement, si cette
marge  est  inférieure  au  retard  constaté,  l'impact  est  équivalent  à  cette
différence.

 S'il faut nécessairement choisir de retarder une ou plusieurs tâches, il est
préférable de retarder la ou les tâches dont on dispose des marges totales
pour ne pas retarder le délai du projet.

   
   

 P. Avantages et inconvénients de MPM

  

   
   

Remarque
Avantages

 1. Le graphe est facile à dessiner ;

La méthode "MPM"
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 2. On peut calculer directement sur le graphe : 
 les dates de début au plus tôt et les dates au plus tard des tâches ;
 les marges totales, libres et certaines.

Inconvénients
 Il  est artificiel de mettre les durées sur les arcs. Ces durées doivent être

attachées aux tâches.
 les tâches et les sommets sont confondus.

   
   
   
   

* *

*

Cette méthode est simple. Elle permet de calculer facilement le calendrier et les
différentes marges. Le seul défaut de cette méthode est le placement de la durée
de la tâche séparément de celle-ci. Elle confond enfin la tâche avec son le sommet
dans le graphe.
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Dans ce point, nous allons définir la méthode de planification "Programm Evaluation
Research  Tasks"  (PERT)  en  partant  du  l'exemple  précédent  pour  faciliter  la
comparaison des deux méthodes (MPM et PERT).
   
   

 A. Définition de PERT

  

   
   

Défi nition
La  méthode  PERT «Programm  and  Evaluation  Review  Technic».  Cette  méthode
concerne les technique d'élaboration et de contrôle des projets. Elle a été appliquée
au programme des missiles Polaris aux Etats-Unis en 1958.
   
   

 B. Exemple de démonstration

  

   
   

Exemple : Exemple de conception et de réalisation d'un projet
Soit la conception et de réalisation d'un projet (Exemple précédent)

Prof. Sellam Maghnouj [s.maghnouj@umi.ac.ma] 19



   

Tâche Activité Prédécesseur Durée en jour

A Commande client 7

B Validation du projet 9

C Cadrage du projet A, B 3

D Préparation et découpages B 4

E Planification C, D 2

F Affectation des ressources C, D 7

G Pilotage et suivi F 3

H Finition E, F 5

     

 

 
   
   
   

 C. Calcul des niveaux

  

   
   

Défi nition
On barre de façon successive les tâches qui n'ont pas de précédents, on commence
par les tâches A et B et ainsi de suite :
N0 = { A, B }
N1 = { C, D }
N2 = { E, F }
N3 = { G, H }
   
   

 D. Norme du graphe PERT

  

   
   

Défi nition  : Norme de représentation graphique
Par convention, on met dans un cercle trois éléments :
1) Dans le bas du cercle, on met le n° du sommet (on commence souvent par n°1)
etc.
2) Dans la partie supérieure à gauche, on met la date de début au plus tôt des
tâches de ce sommet.
3) Dans la partie supérieure à droite, on met la date de début au plus tard la plus
petite des tâches concernées.

Méthode "PERT"
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Cette représentation se fait selon la norme suivante :

   

Xd
t
x

t*
x

1

    

 

 
   
   
   

 E. Graphe PERT

  

   
   

Complément
On met d'abord le sommet de départ, ensuite on met les tâches de niveau N0, puis
de N1 etc. ... et on termine par un sommet de fin de projet.

   

1

2

13

4

5

6

7

00

9 10

9 9

13 13

20 20

20 20

25 25φ
0φ

0

A
7

B
9

C
3

D
4

E
2

F
7 G

3

H
5

Graphe PERT

    

 

 
   
   
   

 F. Calcul du calendrier

  

   
   

Défi nition  : Dates de début au plus tôt
Les contraintes  de succession sont représentées par les tâches qui partent d'un
sommet et se dirige vers le sommet suivant. La durée de la tâche est indiquée en
indice de la tâche. Un sommet signifie que les tâches qui y arrivent sont terminées.
Tx de départ commence par 0
Pour une tâche x, tx = longueur du plus long chemin allant d'une tâche de niveau 0
à x
Par exemple pour le sommet 2, nous avons le choix entre (0+ 7) et (0+9), nous
choisissons 9.
Pour 4, nous avons le choix entre (9+ 4) et (9+3), nous choisissons 13.
Le choix du plus long chemin signifie la certitude de terminer les différentes tâches
placées directement avant ce sommet.

Méthode "PERT"
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La durée du projet signifie que le temps minimum de réalisation du projet est de 25
jours.
Par convention, un réseau PERT se termine par dernier sommet qui indique la fin du
projet. 
   
   

 G. Les dates de début au plus tard

  

   
   

Défi nition
On commence par le dernier sommet où nous avons tx = tx* = 25
Le temps minimum est égal à 25 jours.
Le sommet 5, on met 25 – 5= 20
Le sommet 6, nous avons le choix entre 20 - 0 et 25 - 3, on met 20 (le chemin le
plus court).
Lorsqu'il y a un choix, on met le chemin le plus court. Exemple, pour le sommet 4,
nous avons (20 – 2, (20 – 7), on met 13 etc.
   
   

 H. Définition des différentes marges (Rappel : voir 
MPM)

  

   
   

Défi nition  : Calcul des différentes marges
Le calcul des dates de début au plus tôt est identique à la différence des dates de
début au plus tard. Dans le tableau, on doit calculer pour chaque tâche sa date de
début au plus tard avant de calculer la marge totale. Le même problème se pose à
l'occasion du calcul des marges certaines. 
Sur le graphe PERT, dans certains certains chemins (uniques), la date de début au
plus tard est identique à celle qui se trouve sur le sommet. Dans d'autres chemins,
la date de début au plus tard est différente de celle qui se trouve su le sommet. Il
importe donc d'y tenir compte pour s'assurer de ces calculs et des marges qui en
découlent.
Exemple : Pour la tâche A ( 10 - 7 = 3) au lieu de 0 indiquée sur le sommet et qui
concerne B.
Pour la tâche E (20 - 2 = 18) au lieu de 13 indiquée sur le sommet et qui concerne F
etc.
   
   

 I. Tableau récapitulatif du calcul des différentes 
marges

  

   
   

Complément  : Les deux tableaux de calcul des marges sont 
identiques

Tâches A B C D E F G H

tx 0 0 9 9 13 13 20 20

Méthode "PERT"
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tx* 3 0 10 9 18 13 22 20

Mt 3 0 1 0 5 0 2 0

Ml 2 0 1 0 5 0 2 0

Mc 0 0 0 0 0 0 0 0
   
   

 J. Avantages et inconvénients de PERT

  

   
   

Remarque
Avantages

 1. Le graphe respecte la définition des séquences d'un projet ;
 2. Les tâches sont à leur place entre les sommets
 3. Un sommet indique que les tâches qui y arrivent sont achevées ; 
 4. On peut calculer directement sur le graphe : 
 les dates de début au plus tôt ;
 les marges libres .

Inconvénients
 Le graphe est difficile à dessiner à cause des tâches fictives ;
 On ne peut pas calculer directement sur le graphe : 

- les dates de début au plus tard ;
- les marges totales et certaines.
   
   
   
   

* *

*

La méthode  PERT bien qu'elle  présente  un avantage  au  niveau du respect  des
consignes de la définition d'un projet et ses séquences, cette méthode présente
l'inconvénient de la difficulté au niveau du dessin de son graphe et du calcul des ses
différentes marges.
   
   
   

   

Méthode "PERT"
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Conclusion
  

   
   
  
Les deux méthodes sont similaires au niveau des différents résultats. Mais ces différentes
méthodes présentes des avantages et des inconvénients spécifiques. La méthode MPM est
simple et facile au niveau de son dessin et des différents calculs mais elle ne respecte pas
les normes de la définition d'un projet et ses différentes séquences.
A la différence, la méthode PERT respecte les normes de gestion d'un projet mais présente
l'inconvénient relatif à la présence des tâches fictives et des difficultés relatives au calcul
des dates de début au plus tard et des différentes marges.
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