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  القاعدة
 

لئن كانت الأشغال المنجزة خارج الصفقة لم تنضبط للقواعد القانونية المؤطرة للصفقات العمومية فإن ما 
يترتب عنها من تحمل منجزها لنفقات وتحقق نفع ثابت لفائدة الجهة المنجزة لفائدتها يشكل إثراء لهذه 

موع مقابل الأشغال بما فيها نسبة الأخيرة على حساب منجزة الأشغال بما أنفقته من مال......اسحقاقها لمج

  .الربح........لا.استحقاقها لمقابل تكلفة الأشغال فقط.....نعم
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2013أكتوبر  10 :بتـاريخ   
   

  : أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة
   

 … ………………... الأستاذ عبدالحق أخوالزين                
  رئيسا و مقررا..…………
الأستـاذة جميلة                 

  عضوا …………………………...……..… مكريم
معاذ   الأستاذ                 

  عضوا...........………………....…..……..العبودي
مفوضا   ………….…………...……  محمد ناصح بحضور الأستاذ                
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             ملكيا
كاتب  …....................................... وبمساعدة السيـد سعيد الرامي                

  الضبط
                                        

  :الحكم الآتي نصه
   

  - : بيـن
  . ينوب عنها الأستاذ بوشتى ربح المحامي بهيئة المحامين بالرباط

  مـن جـهـة
   
   
   

المركز الاستشفئي ابن سينا في شخص مديره العام بالرباط -وبيـن : .  
  ينوب عنه الاستاذ محمد التوزلتي المحامي بهيئة المحامين بالرباط

 الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط •
مـن جـهـة                                                                                        

  أخـرى
 
 



 الـوقـائـع 
  

    

بتاريخ   عنه الرسوم القضائية بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها،المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة

والذي عرضت من خلاله بأنها قامت بأشغال تهيئة وتجديد مجمع العمليات بالمركز الاستشفائيى ابن سينا خارج القائمة بناء على طلب  2012ماي  23

أداء المبلغ المذكور رغم توجيه إنذار إليه درهم،غير أن المدعى عليه امتنع عن    بلغت قيمتها    المسؤولين المكلفين بالورش موضوع الصفقة عدد: 

  بشأن ذلك.

  درهم.5000,00لذلك فإنها تلتمس الحكم عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور وتعويضا عن التماطل قدره: 

 

  وأرفق الطلب بمحضر وضعية الاشغال.

 

اسطة نائبه والتي عرض من خلاله بأن المدعية لم تدل بأي طلب صادر عن بو المركز الاستشفائى ابن سينا وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها

لصفقات الجهة المتعاقدة معها بشأن إنجاز أشغال خارج الصفقة،كما لم تدل بأي عقد ملحق بشأن ذلك، ولا بما يثبت تسلم الأشغال،علما أن مدونة ا

  ذلك فإنه يلتمس عدم الاستجابة للطلب.ضوابط الأشغال الاضافية،ل 52و51العمومية حددت بمقتضى الفصلين 

 

المدعية بواسطة نائبها والتي أكدت من خلالها بأن هناك مراسلات ووثائق صادرة عن رئيس مصلحة   وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدمت بها

ال خارج الصفقة،ملتمسة إجراء بحث والاستجابة والمهندس المكلف بالمشروع يقران من خلالها بانجاز أشغ  البناء بالمركز الاستشفائي ابن سينا

  للطلب.

 

  وأيدت المذكرة بمراسلات.

 

  وبناء على المذكرة التي تقدم بها نائب المدعى عليه والتي أكد من خلالها مذكرته الجوابية.

 

جزت المدعية أشغالا إضافية خارج الصفقة وفي القاضي بإجراء خبرة بقصد بيان ما إذا أن 2013يناير 31وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 

  حالة الايجاب تحديد ماهيتها وقيمتها.

 

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد خليلد الذي خلص فيه بعد اطلاعه على الوثائق المتصلة بعقد الصفقة عدد: إلى أن        

  درهم.219095,52لغ المدعية أنجزت أشغالا إضافية محددا قيمتها في مب

 

 المذكرة التي تقدم بها نائب المدعي والتي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة.  وبناء على       

 

 والتي عرض من خلالها بأن تقرير الخيرة أنجز بناء على تصريحات ممثل  وبناء على المذكرة التي أدلى بها نائب المركز الاستشفائي ابن سينا      

  وملتمسا رفض الطلب.  المدعية ويفتقد إلى الأساس الواقعي والقانوني،وأن الخبير لم يستمع إلى ممثلي المركز الاستشفائي،مؤكدا المذكرة الجوابية

 

  و بناء على باقي المذكرات والوثائق المدرجة بالملف.

 

وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها خلال الجلسة فتقرر ادراج حضرها نائبا الطرفين،   2013أكتوبر  03وبناء على إدراج القضية بجلسة 

  .2013أكتوبر 10القضية للمداولة لجلسة

   

  

  التعليل

  

                                                     

  وبعد المداولة       

v.    من حيث الشكل : 

  المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبولها من هذه الناحية.حيث قدمت الدعوى وفق الشروط الشكلية 

v. من حيث الموضوع: 

درهم عن الأشغال المنجزة خارج 21995,52بأدائه لفائدتها مبلغ  المركز الاستشفائي ابن سينا حيث إن حاصل طلب المدعية الحكم على      

  درهم.5000,00وتعويضا عن التماطل قدره:  الصفقة،

 

بأن المدعية لم تدل بأي طلب صادر عن الجهة المتعاقدة معها بشأن إنجاز أشغال خارج الصفقة،كما لم تدل بأي عقد  وحيث أجاب نائب المدعى عليها

  ضوابط الأشغال الاضافية. 52و51ملحق بشأن ذلك، ولا بما يثبت تسلم الأشغال،علما أن مدونة الصفقات العمومية حددت بمقتضى الفصلين 



 

وحيث إن البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن طلب المدعية قد أسس على وسيلة واحدة وهي : أحقيتها في الحصول على المبلغ المطلوب بعد      

   إنجازها لأشغال خارج الصفقة عدد:

 

ر محمد خليلد بقصد بيان ما إذا أنجزت المدعية وحيث إنه بالنظر لارتباط النزاع بأمر تقني، فقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبي      

بعد اطلاعه على الوثائق المتصلة بعقد الصفقة  ، فخلص الخبير المنتدب أشغالا إضافية خارج الصفقة وفي حالة الايجاب تحديد ماهيتها وقيمتها

  درهم.219095,52إلى أن المدعية أنجزت أشغالا إضافية محددا قيمتها في مبلغ   عدد: 

 

استنادها إلى تصريحات ممثل المدعية وافتقادها للأساسين الواقعي والقانوني،فضلا على عدم استماع   وحيث عاب نائب المدعى عليه على الخبرة     

  الخبير إلى ممثلي المركز الاستشفائي ابن سينا.

 

استند بشأنها إلى المعاينة التي أجراها بمحل انجاز الأشغال وبعد  خبيرلكن ،حيث إن الثابت من تقرير الخبرة أن الخلاصة التي انتهى إليها إليها ال      

دح في وصفه للأعمال المنجزة،مما يجعل تقريره مؤسسا على معطيات واقعية ثابتة، كما أن عدم استماع الخبير لممثلي المدعى عليه لا يمكن أن يق

  بقى معه الدفع المثار بخصوص ذلك غير قائم على أساس.الخبرة المنجزة طالما أن موضوعها لم يكن يتوقف على ذلك،مما ي

 

في النازلة  وحيث لما كانت الخبرة قد أنجزت وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، و احترمت مقتضيات الحكم التمهيدي، فإنه تقرر اعتمادها للقضاء

  الماثلة.

 

والثابثة بمقتضى تقرير الخبرة لم تنضبط للقواعد القانونية المؤطرة للصفقات  وحيث لئن كانت الأشغال المنجزة خارج الصفقة من طرف المدعية

وتقرير الخبرة وفي المقابل   العمومية كما تمسك بذلك المدعى عليه،فإن هذه الأشغال قد ترتب عنها تحمل المدعية بنفقات أثبتتها الوثائق المدلى بها

مما حاصله أن هذه  الذي لم يعارض بشأن تلك الأشغال خلال إنجازها  -المدعى عليه-شفائي ابن سينافقد تحقق نتيجتها نفع ثابت لفائدة المركز الاست

  الوضعية تشكل إثراء لهذا الأخير على حساب المدعي بما أنفقه من مال.

مجردة عن أي ربح أو أي تعويض، فإن  وحيث لما كان لا يقضي في إطار مبدأ الإثراء على حساب الغير إلا برد قيمة تكلفة الأشغال والخدمات المنجزة

وبالنظر لما   المحكمة و اعتبارا منها لما تم بسطه أعلاه، وتحقيقا للتوازن بين المصلحة العامة التي تتوخاها الإدارة و المصلحة الخاصة للمدعي 

مدعي و المدمج ضمن قيمة الأشغال التي حددها الخبير من سلطة تقديرية في تقييم نتيجة الخبرة ،فقد قررت تحديد نسبة الربح المحقق من طرف ال  لها

و يتعين بالتالي خصم هذه النسبة من المبلغ المذكور لتصبح قيمة تكلفة الأشغال و التي يتعين على   ،%20درهم ، في نسبة 219095,52في مبلغ 

 المركز الاستشفائي ابن سينا أداؤها للمدعي برسم الأسباب المبينة أعلاه هي:

  

 ................. 

   

   

من قانون الالتزامات والعقود،فقد تقرر   255وحيث إنه بالنظر لعدم ثبوت حالة التماطل في حق المدعى عليه على النحو المقرر في الفصل 

  الاستجابة للطلب المتعلق بالتعويض عن ذلك.  عدم

 

  الصائر في حدود المبلغ المحكوم به. سيناالمركز الاستشفائي ابن  وحيث يتعين تحميل المدعى عليه

 

  

 المـنـطـوق 
  

     

 1419رمضان  11الصادر في  2.98.482والمرسوم رقم  المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، 90/41وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 

القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمرسوم (بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض 1998ديسمبر 30)  الموافق

(بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة  2000ماي  4الموافق ) 1421من محرم  29الصادر في  1087.99.2  الملكي رقم

  المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.

 

  لهده الاسباب

   

  



 

  
  حضوريا: ي علنيا ابتدائيا وحكمت المحكمة الإدارية وهي تقض

 

  في الشكل: قبول الطلب.     

 

في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعية مبلغ مائة وخمسة وسبعون ألف ومائتان  المركز الاستشفائي ابن سينا  في الموضوع : بأداء              

، وتحميل المدعى عليه  2006-200 عدد: المنجزة خارج الصفقةعن الأشغال  (درهم 175276,41وستة وسبعون درهم وواحد وأربعون سنتيما)

  الصائرفي حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات.

 

  بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه ……………………………..............................

   

  كاتب الضبط                                                                                       الرئيـس و المقـرر     

   


